

Veröffentlichungen (Download <https://zw-lausitz.de/downloads/>)

Titel	abgeschlossen?	Fertigstellung	Veröffentlichungstermin	Verantwortlich
Zukunftsatlas	ja	Nov 18	mit Fertigstellung wurde veröffentlicht	Nowak
Die Lausitz – Zahlen & Fakten	ja	Jun 18	mit Fertigstellung wurde veröffentlicht	Nowak

Studien & Gutachten (fertiggestellte Studien und Gutachten und <https://zw-lausitz.de/downloads/>)

Titel	abgeschlossen?	Fertigstellung	Veröffentlichungstermin	Verantwortlich
<i>Handlungsfeld 1</i>				
Flächenpotenzialanalyse (H1 M3)	ja	/	Abschlusspräsentation 10.04.19 Pressegespräche Juli 19	Nowak
<i>Handlungsfeld 2</i>				
Perspektiven und Potenziale der Wasserstoffwirtschaft in der Lausitz (H2 M1)	nein	28.02.2020 Fertigstellung der Studie	27.01.20 Präsentation von Zwischenergebnissen bei Energiefachtagung	M. Lampel
<i>Handlungsfeld 3</i>				
Pilotstudie Mobilität, Digitalisierung (H3 M1)	ja	Jun 18	/	Borcherding
Integrierte Verkehrsstudie (H3 M2A)	nein	Apr 20	Abschluss-VA in Planung, voraussichtlich Ende 05/2020	K. Uhlemann
Schienenfahrzeugtestzentrum (H3 M2 B)	nein	Feb 20	Abschlusspräsentation 18.02.20	K. Uhlemann
Potentialstudie für den intermodalen Güterverkehr (H3 M3)	ja	/	Abschlusspräsentation 10.04.19 Pressegespräche Juli 19	Nowak
Anwendungen und Pilotprojekte in der 5G-Modellregion Lausitz (H3 M4)	nein	31.01.2020	Abschluss-VA in Planung, voraussichtlich Ende 02/2020	M. Lampel
Anwendungen und potenzielle Pilotprojekte der E-Mobilität in der Lausitz (H3 M5)	nein	28.02.2020	Abschluss-VA in Planung, voraussichtlich KW 12/2020	M. Lampel
Digitalisierungsstrategie für die Lausitz (H3 M6)	nein	11.02.2020	Digital@Lausitz-Tag - 03.03.2020	M. Lampel
Entwicklung von Konzepten zur Beförderung von Personen und Kleinstgütern auf der letzten Meile (H3 M7)	nein	31.05.2020	Abschluss-VA in Planung, voraussichtl. Ende Juni	M. Lampel

<i>Handlungsfeld 4</i>				
Historische Baukultur in der Lausitz (H4 M1)	nein	vrsl. Bis 03/2020	in Bearbeitung	K. Uhlemann
Tourismus - nachhaltige Ansätze / Potentialanalyse der Revitalisierung der leerstehenden Bahnhöfe für die Lausitz (H4 M2)	nein	Jun 20	in Bearbeitung	E. Bodenmeier
<i>Handlungsfeld 5</i>				
Standortpotenzialstudie Lausitz (H5 M5)	ja	/	Abschlusspräsentation 10.04.19 Pressegespräche Juli 19	Nowak
Konzepte zur nachhaltigen Sicherung des Fachkräftepotential in der Lausitz (H5 M7)	nein	30.04.2020	Abschluss-VA in Planung, voraussichtlich Ende 05/2020	M. Lampel
Indikatoren: Entwicklung bei KMU + Gutes Leben (H5 M7)	nein		Präsentation Indikatorensystem Mai 2020	K. Uhlemann
Kultur Lausitz 2035 (H5 M8) - Arbeitstitel "Kulturstrategie 2025"	nein	01.03.2020	in Bearbeitung	E. Bodenmeier
Frauen als Wirtschaftsfaktor für die Lausitz (H5 M13)	nein	30.04.2020	Ergebnispapiere für die Einbindung in die Schreibwerkstätten	K. Müller
Rolle und Potentiale von Kommunalfinzen im Strukturwandel (H5 M14)	nein	30.04.2020	Abschluss-VA in Planung, voraussichtlich Anfang 05/2020	K. Müller
Schreibwerkstatt - Erarbeitung des Strategiepapiers (H5 M15)	nein	Apr - Sept 2020	im Rahmen der Abschlussveranstaltung	K.Uhlemann
Deregulierungsgutachten zur Gestaltung des Strukturwandels Lausitz	ja	Nov 18	/	
Machbarkeitsstudie Nutzhanf in der Lausitz	nein	Juni/Juli 2020	Abschluss-VA in Planung	E. Bodenmeier

Werkstätten

Titel	abgeschlossen?	Veranstalt.	Ergebnis	Verantwortlich
<i>Im Rahmen der o. g. Studien finden immer wieder Werkstätten und Beteiligungsformate zur Einbindung der (Fach-)Öffentlichkeit statt</i>				
Perspektiven der Wirtschaftsentwicklung - Strategiewerkstatt: Fischerei & Teichwirtschaft (H1 M2)	nein	Feb / März 2020	Ergebnispapiere für die Einbindung in die Schreibwerkstätten Werkstätten dienen als soche direkt zur Verknüpfung mit ÖA	K. Uhlemann
Perspektiven der Wirtschaftsentwicklung - Fachwerkstatt Unternehmensgründung und -nachfolge (H1 M2)	nein	Mai 20		K. Uhlemann
Tourismuspotenziale Lausitz - nachhaltige Ansätze (H4 M2)	nein	März / Apr 2020		E. Bodenmeier
Erstellung eines raumbezogenen Entwicklungsbildes - Zukunftswerkstatt WSW (H5 M5)	nein	Feb 20		K. Uhlemann
Erstellung eines raumbezogenen Entwicklungsbildes - Werkstatt - Raumbild (H5 M5)	nein	Mrz 20		K. Uhlemann
Nutzhanf in der Lausitz	nein	Feb / März 2020		E. Bodenmeier
Revitalisierung der leerstehenden Bahnhöfe	nein	Mai 20		E. Bodenmeier

Weitere Beteiligungsformate

Titel	abgeschlossen?	Veranstalt.	Ergebnis	Verantwortlich
<i>Im Rahmen der o. g. Studien finden immer wieder Werkstätten und Beteiligungsformate zur Einbindung der (Fach-)Öffentlichkeit statt</i>				
Denkräume – Innovation durch Tradition (H5 M11/M4)	nein	Jan - Feb 2020	Ergebnispapiere für die Einbindung in die Schreibwerkstätten	K. Müller
VHS - Modell Zukunftswerksatt ländl. Kommunen (H5 M12)	nein	06.07.2020		K. Uhlemann
Frauen als Wirtschaftsfaktor für die Lausitz Plattform "F wie Kraft" (H5 M13) - Netzwerk	nein	bis 30.11.2020		K. Müller
Zukunftsdialoge = Zukunftswerkstätten mit Beteiligung von Kommunen und lokaler Zivilgesellschaft	nein	März - Mai 2020	Jun 20	E. Bodemeier
Fabmobil / Zukunftsbus Workshops	nein	14.03.2020	Ende März 2020	K. Müller
Dialogformate Boxberg & Spremberg – Dialog im Wandel/Kompetenzzentrum Forst	nein	vrsl. 03-05/20	Ergebnispapiere für die Einbindung in die Schreibwerkstätten	K. Müller
Europathemen - Workshop mit Euroregionen	nein	03.02.2020		K. Müller
Europathemen - Veranstaltungen zum Just transition fund und zum European Green Deal in Brüssel	nein	Mitte Feb 2020		K. Müller
Europathemen - Arbeitsgruppensitzung der Coal Regions in Transition Plattform	nein	01.04.2020		K. Müller

Weitere Projekte

Titel	abgeschlossen?	Veranstaltung	Ergebnis	Verantwortlich
Europathemen - Anknüpfung an die Lausitzstrategie 2050 (Netzwerke, Werkstätten etc. mit internationalem Fokus)	nein	fortlaufend	30.04.2020	K. Müller
große Abschlussveranstaltung zur Vorstellung der Lausitzstrategie	nein	Spätherbst 2020	Konzept bis ca. 02/2020	